

CertifyQuiz → Migrazione Next.js 15

Checklist Ultimo Miglio (30 ore)

Questa checklist raccoglie tutti i task rimanenti per completare la migrazione a Next.js 15. Ogni voce include la stima, la Definition of Done (DoD) e gli item spuntabili.

■ *SEO i18n completo (hreflang + canonical) — 8h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Ogni pagina espone hreflang IT/ES (+ x-default) e canonical coerente
- ■ Verifica HTML sorgente su Vercel → presenti i tag corretti
- ■ Search Console senza warning su pagine alternate/canonical

Sub■task

- ■ Lista certificazioni: hreflang/canonical
- ■ Dettaglio certificazioni: hreflang/canonical
- ■ Quiz pages: hreflang/canonical
- ■ Pagine legali (privacy/termini/cookie): hreflang/canonical

■ *Migrazione pagine certificazione rimanenti (stile CCNA.jsx) — 6h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Modello unico con title/description/level/topics/extraContent (IT/EN/FR/ES)
- ■ HreflangLinks integrato, imageUrl/quizRoute/backRoute corretti
- ■ Build OK, UI uniforme

Sub■task

- ■ Allinea testi multilingua e extraContent
- ■ Verifica CTA quiz e breadcrumb
- ■ Verifica immagini/loghi

■ *Proxy API hardening + QA end-to-end — 4h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Route /api/backend/[...path] inoltra con auth headers
- ■ Gestione timeout/retry e CORS su Vercel
- ■ Test reali: login, fetch quiz, salvataggi, error boundary

Sub■task

- ■ Login + session persistence
- ■ GET/POST quiz funzionanti

- ■ Error handling conforme (toast/404/500)

■ *Sitemap/robots multi-lingua + invio GSC — 2h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Sitemap include IT/ES lista + dettaglio
- ■ robots.txt pubblica la sitemap corretta
- ■ Sitemap inviata e indicizzata in Search Console

Sub■task

- ■ Rigenera sitemap dopo build
- ■ Controllo URL pretty
- ■ Submit in GSC

■ *Pagine legali MDX (privacy/termini/cookie) + i18n — 3h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Route /[lang]/[page] attive (IT/ES)
- ■ Metadata completi e link footer funzionanti
- ■ TOC/ancore (se necessario)

Sub■task

- ■ Privacy IT/ES
- ■ Termini IT/ES
- ■ Cookie IT/ES

■ *OG images dinamiche per certificazioni — 2h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Route /og o ImageResponse per ogni cert
- ■ Card validate in Twitter/FB debugger

Sub■task

- ■ Template OG base
- ■ Verifica 3–4 certificazioni a campione

■ *UI polish: Header/Footer/Newsletter/Cookie banner — 3h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Layout finale responsive
- ■ Newsletter POST → backend con messaggi chiari
- ■ Cookie banner conforme e non invasivo

Sub■task

- ■ Header sticky + nav completa
- ■ Footer legale aggiornato
- ■ Form newsletter testato

■ *PWA sanity check (manifest, icons, offline) — 2h*

Definition of Done (DoD)

- ■ Manifest valido con icone corrette
- ■ Install prompt OK
- ■ Offline fallback minimo presente
- ■ Lighthouse PWA in verde

Sub■task

- ■ Controllo manifest.json
- ■ Test installazione
- ■ Offline page di cortesia

Micro■sprint di 4 giorni (7–8h/giorno)

- ■ Giorno 1: SEO i18n completo → 8h
- ■ Giorno 2: Cert rimanenti → 6h + OG dinamiche → 2h (8h)
- ■ Giorno 3: Proxy QA → 4h + Sitemap/robots/GSC → 2h + PWA → 2h (8h)
- ■ Giorno 4: Legali MDX → 3h + UI polish → 3h + buffer bugfix → 2h (8h)

Come verifico che è finita

- ■ Build Vercel verde; sorgente HTML mostra hreflang/canonical corretti
- ■ Search Console: no 'Alternate page with proper canonical tag' fuori posto; sitemap indicizzata
- ■ QA utente: login/quiz/salvataggi/summary OK via proxy
- ■ Debugger social: OG card corretta per 3–4 certificazioni
- ■ Lighthouse: SEO > 95, PWA 'Installable'