

CertifyQuiz — Resoconto Migrazione Next.js (Aggiornato Ottobre 2025)

■ FATTO (Completato)

- ■ Next.js 15 configurato con layout globale (`/app/layout.tsx`) e lingua (`/[lang]/layout.tsx`).
- ■ Implementati Header e Footer multilingua con `dict`, `Locale` e `withLang`.
- ■ Sistema SEO completo con `seo.ts` (core) + `seo-i18n.ts` (adapter).
- ■ Canonical, hreflang e coerenti per tutte le lingue.
- ■ Newsletter funzionante via `/api/newsletter` con form nel Footer.
- ■ Pagine certificazioni migrate (`/[lang]/certificazioni/[slug]`) con `buildId` e `Meta`.
- ■ Sistema i18n centralizzato (`i18n.ts`) con label, footer, SEO base e newsletter.
- ■ Sitemap e hreflang sincronizzati (IT/ES attive).
- ■ Integrazione Sanity completata (client, query, liste, dettaglio, ISR).
- ■ Route API `/api/revalidate-blog` per webhook Sanity (revalidate post/lista blog).
- ■ Blog operativo con `/[lang]/blog` e `/[lang]/blog/[slug]`, SEO-ready.
- ■ OG image fallback (`/og/cert-default.png`) gestita nel SEO builder.
- ■ Test ISR e webhook Sanity -> Next riusciti.

■■ DA FARE (Prossimi step)

- ■ Aggiungere JSON-LD Article/BlogPosting nei post Sanity (SEO avanzato).
- ■ Aggiornare sitemap per includere `/blog` e singoli post (con hreflang).
- ■ Aggiungere OG image dedicate per ogni certificazione e post.
- ■ Rifinire layout Header/Footer per versioni mobile (responsive definitivo).
- ■ Verificare proxy `/api/backend` per tutti gli endpoint (login, quiz, newsletter).
- ■ Test finale di build + deploy (Vercel + Railway) prima del cutover DNS.
- ■ QA SEO finale: canonical, hreflang, meta descriptions, schema markup.
- ■ Aggiornamento finale Sitemap e robots.txt prima del passaggio dominio.

■ PROSSIMA RIPRESA LAVORI

- ■ Riprendere da: test sitemap/blog + setup webhook Sanity se non già attivo.
- ■ Obiettivo: completare SEO contenuti + QA entro fine ottobre 2025.
- ■ Dopo il QA: taglio DNS verso Vercel e dismissione frontend Vite/Railway.