

# ■ CertifyQuiz – Stato del progetto (Ottobre 2025)

## ■ Stato generale

Obiettivo attuale: completare la migrazione a Next.js 15 e il setup SEO completo prima del push social/marketing di novembre.

## ■ COMPLETATO

- Migrazione frontend da Vite → Next.js 15.5.3 con ISR e API revalidate.
- Hosting Vercel attivo su certifyquiz-next.vercel.app (testato).
- Proxy backend funzionante (/api/backend/[...path]) → api.certifyquiz.com/api).
- Pagine dinamiche attive: /[lang]/certifications e /[lang]/certifications/[slug].
- Routing i18n attivo (IT, ES).
- Sistema ISR con tag 'certs:list' e 'cert:\${slug}'.
- Endpoint /api/revalidate e /api/revalidate-cert/[slug] testati con script PowerShell.
- SEO base implementata (title, description, canonical, hreflang IT/ES).
- Sitemap e robots.txt multilingua create.
- PDF pre-cutover checklist generato e aggiornato.

## ■ PARZIALMENTE COMPLETATO / DA FARE

### • Layout e pagine statiche

- Header/Footer da rifinire (layout definitivo + link social + lingua).
- Pagine da migrare: Come funziona, Contatti, Privacy, Termini, Cookie, Blog.
- Custom 404 + Error Boundary + layout Shell.

### • Marketing / SEO

- Estendere sitemap e hreflang a tutte le certificazioni reali.
- Verificare Search Console e indicizzazione Vercel.
- Aggiungere immagini OG per le pagine certificazione.
- Aggiornare descrizioni SEO lunghe (certificazioni e topic).
- Aggiungere 2–3 articoli blog (SEO focus ottobre).

### • Account e proxy test

- Test login/registrazione via proxy backend.
- Verificare cookie persistenti e funzione 'Ricordami'.
- Test reset password (SMTP reale).

### • Footer / Newsletter

- Form newsletter con POST /api/newsletter.
- Link Privacy / Termini / Cookie visibili nel footer.

## ■ PROSSIME TAPPE

**Ottobre:** Focus SEO e completamento migrazione Next.js, sitemap completa, blog, Search Console, OG images.

**Novembre:** Avvio social e newsletter (2 post LinkedIn + 2 Reels/TikTok a settimana, obiettivo 30–40 utenti free).

**Dicembre:** Promo social + lancio Premium early (5€/mese), outreach a scuole/bootcamp, obiettivo 100 utenti free + 5–10 Premium.

## ■ Dominio e hosting

Produzione attuale ancora su Railway (frontend Vite). Next.js è già attivo su Vercel e pronto per il cut-over DNS (previsto entro fine ottobre).